

POINT TRAVAUX :

Travaux de sécurisation de l'alimentation en eau potable de Barbentane, et renforcement des capacités de défense extérieure contre l'incendie

**Chemin de la Bruyère, Chemin du Mas Blanc,
Chemin de la Fissarde (zone Est)**

Pose du réseau d'eau : Mars - Juin 2026

Essais et réfections de voiries : Juillet 2026

**Chemin de la Fissarde (zone Ouest),
Route de la Gare, Chemin Neuf**

Pose du réseau d'eau : Septembre -
Octobre 2026

Essais et réfections de voiries : Novembre 2026

**RD570, parking Escapade, RD34
Impasse de la Gare**

Pose du réseau d'eau : Juillet - Octobre
2026

Essais et réfections de voiries : Octobre 2026

Surpresseur du parking Escapade

Construction : Avril - Août 2026

Finitions et réfections : Septembre -
Novembre 2026

Equipements intérieurs : Décembre 2026 -
Mars 2027

Démarrage du chantier : Février 2026

Mise en service : Mars 2027

Le planning prévisionnel est indiqué sous réserve d'aléas de chantier.

Montant des travaux : 2 225 000 €HT

Cofinancement par la Régie des Eaux de Terre de Provence, la commune de Barbentane et l'Agence de l'Eau Rhône-Méditerranée-Corse.